Ориентировочный календарный план реализации мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения Канска на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации	2021											
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Модернизация существующих теплоисточников г. Канска (модернизация котельных, установка автоматизированных блочно-модульных котельных взамен существующих)	2021-2023												
1.1	Котельная № 4 "Березка" АО "Гортепло"	2021												
1.2	Котельная № 11 "Альчет" АО "Гортепло"	2021												
1.3	Котельная № 9 "Школа" АО "Гортепло"	2021												
2	Переключение потребителей ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-Сервис"	2020-2022												
3	Переключение потребителей котельной №1 "пос.Строителей" АО "Гортепло"	2021-2023												

Директор филиала АО «Канская ТЭЦ» - «Тепловые сети» В.В. Тепляков

Исп. Сорокин Д.Ю.
тел. 8(93161) 67-461