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Отчет
О проведении контрольного мероприятия  «Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2010-2014 годах на улучшение жилищных условий отдельных  категорий граждан, проживающих в Красноярском крае», в части использования средств краевого и местного бюджетов, выделенных на переселение граждан  из аварийного жилищного фонда на территории города Канска.
г. Канск                                                                                               29.06.2016г.
Основание проведение контрольного мероприятия: Соглашение со Счетной палатой Красноярского края о проведении совместного контрольного мероприятия  на 2016 год, п. 2.1 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2016 год, Распоряжение от 29.02.2016 года  № 2 Контрольно-счетной комиссии города Канска. 
Предмет контрольного мероприятия: субсидии на реализацию региональных адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2011-2012 годы и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2013 - 2015 годы.

Объекты контрольного мероприятия: Администрация города Канска и ее 
структурные подразделения.

Цели контрольного мероприятия: субсидии на реализацию  региональных  адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2011-2012 годы и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2013 - 2015 годы.

Срок проведения контрольного мероприятия: 29.02.2016 г. – 29.06.2016г. 

Проверяемый период: 2010-2014 годы

1. Анализ нормативно-правового обеспечения реализации полномочий на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Канске.
1.1Статьей 1 Жилищного кодекса Российской Федерации,  утвержденного 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ  (с учетом изменений), определена необходимость обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище, его безопасности, неприкосновенности и недопустимости 

произвольного лишения жилища, необходимости беспрепятственного осуществления вытекающих из отношений, регулируемых жилищным законодательством, прав (далее - жилищные права), а также признания равенства участников регулируемых жилищным законодательством отношений (далее - жилищные отношения) по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями, если иное не вытекает из настоящего Кодекса, другого федерального закона или существа соответствующих отношений, необходимость обеспечения восстановления нарушенных жилищных прав, их судебной защиты, обеспечения сохранности жилищного фонда и использования жилых помещений по назначению.
К полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений относится признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания, что закреплено  п. 8 ст. 14 Жилищного кодекса РФ.
Статьей 57 Жилищного кодекса РФ определено, что гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и не подлежат ремонту или реконструкции, вне очереди предоставляются жилые помещения.
1.2 Федеральный закон №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон  № 185-ФЗ)  принят в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий. Он устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем создания некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки, определяет компетенцию, порядок создания некоммерческой организации и ее деятельности, регулирует отношения между указанной некоммерческой организацией, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Пунктом 4 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ определено, что орган местного самоуправления принимает решение о включении в муниципальную адресную программу многоквартирных домов, указанных в пункте 1 части 2 ст. 15 Федерального закона №185-ФЗ, при наличии решений собственников помещений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной программе.
Органы местного самоуправления вправе заключать за счет средств Фонда, указанных в п. 6 ст. 16 Федерального закона № 185-ФЗ, муниципальные контракты на приобретение жилых помещений, которые соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, и построены на земельных участках, переданных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается, в том числе, строительство жилья экономического класса либо строительство в минимально требуемом объеме жилья экономического класса и иное жилищное строительство в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
Пунктом  13 ст. 20 Федерального закона № 185-ФЗ определено, что средства местного бюджета, полученные за счет средств Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации и предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, используются органом местного самоуправления на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, предусмотренном жилищным законодательством, с учетом ограничений, установленных частью 6 статьи 16 Федерального закона №185-ФЗ.
К основным требованиям Федерального закона №185-ФЗ относится выполнение муниципальными образованиями, претендующими на получение финансовой помощи за счет средств Фонда, 12 основных условий, установленных в ст. 14, направленных на реформирование отрасли и сокращение государственного управления в сфере ЖКХ.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 185-ФЗ на уровне субъекта утверждены Региональные адресные программы (далее по тексту - РАП).Постановлениемот 1 марта 2011г. N106-п Правительством Красноярского края утверждена Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2011-2012 годы.
Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2011 - 2012 годы (далее - Программа) разработана в целях продолжения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на основании соответствующих муниципальных адресных программ.
Постановлением Правительства Красноярского края от 6 мая 2013 г.           N 228-п утверждена Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2013 -  -2015 годы (далее - программа),разработанная в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ.
В соответствии с п. 1.3. Программа разработана в целях продолжения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
Средства финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств краевого бюджета предоставляются тем муниципальным образованиям Красноярского края:
- которые соответствуют условиям, определенным статьей 14 Федерального закона;
- по которым выделены средства бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на долевое финансирование региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;
- в которых имеется аварийный жилищный фонд.
Бюджетный кодекс РФ не содержит и не поясняет понятие«муниципальные адресные программы».
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Канске,  утверждены:
1. Муниципальная адресная программа муниципального образования город Канск на 2011  год «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда  города Канска на 2011 год», исполняемая за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства(утверждена Постановлением Администрации города Канска от 28.02.2011 года № 196).
2.Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  муниципального образования  город Канск» на 2013-2015 годы (утверждена  Постановлением от 08.05.2013 № 620 с учетом внесенных Постановлением администрации города Канска от 08.05.2014№ 670 –изменений - Муниципальная  адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск» на 2013-2017 годы).

Выводы:
Статьей 14 Жилищного кодекса РФ утверждены десять полномочий органов местного самоуправления в области использования и обеспечения сохранности жилищного фонда.
Полномочия, механизм и процедура реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда прописаны в  Федеральном законе от 21.07.2007 № 185-ФЗ, который носит срочный характер (ограничен во времени).  
Формат адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не предусмотрен Бюджетным кодексом.
2. Анализ системы управления процессом реализации мер, направленных  на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Канске.
Постановлением Администрации города Канска от 25.04.2011 года№ 574 «О внесении изменений в Постановление администрации города Канска от 12.04.2006 № 472» утвержден состав межведомственной комиссии для признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
В состав межведомственной  комиссии  включены 6 человек:
 Председатель комиссии - первый заместитель Главы города по оперативному управлению;
Секретарь комиссии – начальник отдела МКУ «Служба заказчика»;
члены комиссии:   
- начальник МКУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска»;
-начальник Канского отделенияфилиала по Красноярскому краю ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»(по согласованию);
- руководитель восточного территориального  подразделения  службы архитектурно-строительного надзора и жилищного контроля администрации Красноярского края (по согласованию);
 -начальник ГУ ОФПС-10 МЧС России по Красноярскому краю, полковник внутренней службы (по согласованию);
- начальник территориального отдела территориального  управления «Роспотребнадзора» по Красноярскому краю в г. Канске (по согласованию).
Постановлением от 07.10.2011 № 1841  включен главный специалист юридического отдела администрации города Канска.
Положение о межведомственной комиссии утверждено Постановлением  администрации города Канска от29.12.2009 № 2159, где определен Порядок работы комиссии.
 Комиссия рассматривает вопросы о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на основании заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов, уполномоченных  на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения, проводитобследование помещения многоквартирного дома, по результатам выносит  заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции).
За проверяемый период Межведомственная комиссия при администрации города Канска провела в 2012 году 2 заседания,в 2013 году    9 заседаний, в 2014 году 12 заседаний.
Постановлением Администрации города Канска от 29.12.2012 года  № 1993 создана рабочая группа по установлению сроков отселения граждан в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом.
За проверяемый период проведены заседания рабочей группы в 2010 году- 5 заседаний, в 2011 году- 8 заседаний, в 2012 году -5 заседаний, в 2013 году -8 заседаний, в 2014 году -1 заседание.
Управление процессом переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Канске представлено на схеме 1.

 (
Межведомственная комиссия
(рассмотрение вопросов признания жилых помещений непригодными для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу)
)
Схема №1
 (
Комиссия
(формирование перечня МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу для включения в адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)
) (
Администрация города 
Канска
)



 (
Управление архитектуры, строительства и инвестиций администрации  г. Канска
(выполнение Федерального закона №185-ФЗ
)
) (
МКУ «
УС и ЖКХ администрации г. Канска
»
(выполнение мероприятий МАП, формирование заказа, проведение конкур
с
ных процедур и реализация муниципальных контрактов построительству МКД, расчеты с подрядными организациями
,
предоставление гражданам жилы
х помещений по соц. найму)
) (
МКУ «КУМИ г. Канска»
(регистрация МКД в 
муниципальную 
собственность
, 
предоставление гражданам жилых помещений, оформлениедоговоров мены)
)














 (
НАСЕЛЕНИЕ
(получатель мер поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе 
Канске
)
)
В соответствии с положениями МАП Администрация города Канска 


В соответствии с положениями МАП Администрация города Канска осуществляет руководство и контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, реализуемых за счет средств краевого и местного бюджетов, организует систему непрерывного мониторинга.
В должностной инструкции  от 30.12.2013 года  главного специалиста отдела по учету жилья и жилищному контролю  п. 7 предусмотрен  перечень вопросов, по которым главный специалист  отдела по учету жилья и жилищному контролю вправе или обязан  участвовать  при подготовке  правовых актов, проектов управленческих решений:
-подготовка проектов правовых актов по вопросам аварийного жилищного фонда;
-подготовка писем и запросов администрации, связанных с решением вопросов по аварийному жилищному фонду.
Только в июле 2014 года   приказом  МКУ «Управление строительства  и жилищно-коммунального хозяйства» от 18.07.2014 года  № 43а возложена персональная ответственность на главного специалиста  отдела по учету жилья и жилищному контролю за предоставление исходных данных по количеству квартир с разбивкой на одно-, двух, трехкомнатные квартиры в рамках реализации  муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Канска» (этап-2014-2015года).
Согласно ст. 265 Бюджетного кодекса РФ Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета в порядке, установленном нормативно-правовым актом органа местного самоуправления.
В соответствии  п.3, п.4 ст. 48 Положения «О бюджетном процессе в городе Канске», утвержденного Решением Канского городского  Совета депутатов  от 20.02.2008 года  № 41-409 (с учетом изменений),внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью финансового органа города Канска (далее - орган внутреннего муниципального финансового контроля).
Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
Недостатками системы управления процессом переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Канске являются:
отсутствует нормативно-правовой акт муниципального образования город Канск, устанавливающийПорядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
отсутствует нормативно-правовой акт, регламентирующий механизм предоставления гражданам  жилья взамен аварийного. Только в июле 2014 года приказом  МКУ «Управление строительства  и жилищно-коммунального хозяйства» от 18.07.2014 года № 43а возложена персональная ответственность на главного специалиста отдела по учету жилья и жилищному контролю за предоставление исходных данных по количеству квартир с разбивкой на одно-, двух, трехкомнатные квартиры в рамках реализации  муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Канска» (этап-2014-2015года); 
не принят административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Канска»;
система организации управления реализации программных мероприятий не содержит обеспечения органами местного самоуправления осуществления контроля за качеством строительства многоквартирных домов.
Выводы: 
в нарушение требований ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 48 Положения «О бюджетном процессе» МКУ «Финансовое управление города Канска» не осуществляло внутренний финансовый контроль Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования  город Канск» на 2013-2015 годы.
Недостатки системы управления определяют возможность образования коррупционных рисков.

3. Анализ выполнения мероприятий Программ, анализ результатов  реализации  и достижения показателей Программ  в городе Канске.
Основанием для разработки  программ является:
-Федеральный закон от 21.07.2007 № 185 –ФЗ  «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  в Красноярском крае» на 2013-2015 годы.
3.1 Муниципальная адресная программа муниципального образования город Канск на 2011 год «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда  города Канска на 2011 год», исполняемая за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  утверждена Постановлением Администрации города Канска от 28.02.2011 № 196.
Заказчиком программы является Администрация города Канска. Разработчик программы- Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска» (далее по тексту МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска»).
Исполнители программы:
- МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска»;
- МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом» (МКУ «КУМИ»);
Цель программы:
Переселение граждан из многоквартирных домов города Канска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
Задачи программы:
Приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах для переселения граждан.
Сроки реализации программы:
2011 год 
Ожидаемые конечные результаты:
Переселение граждан  из 25 помещений 9 аварийных многоквартирных домов.
Контроль за реализацией программы  осуществляет Министерство строительства и архитектуры Красноярского края и   Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление  администрации города Канска».
3.2 Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  муниципального образования  город Канск» на 2013-2015 годы утверждена Постановлением от 08.05.2013 № 620 (с учетом внесенных Постановлением администрации города Канска  № 670 от 08.05.2014изменений- Муниципальная  адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск» на 2013-2017 годы).
Заказчиком программы является Администрация города Канска. Разработчик программы:
 МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска».
Распорядитель бюджетных средств:
МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска».
Контроль  за реализацией программы:
МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска».
Задачи программы:
Участие   в долевом строительстве  многоквартирных домов.
Сроки реализации программы:
2013-2017 годы
Контроль  за реализацией  программы  осуществляет  Муниципальное  казенное учреждение «Управление  строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города  Канска».
Ожидаемые конечные результаты:
Переселение граждан  из 644 жилых помещений 74 многоквартирных домов общей площадью 24,7 тыс. кв. м., признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации  до 01.01.2012 года в установленном порядке.
Информация  о выполнении  ожидаемых результатов  мероприятий  муниципальных программ  по переселению граждан из аварийного жилого фонда  в городе Канске Красноярского края в период  2010-2014годов представлена в таблице № 1.





Таблица  № 1
	Отчетный период
	Предусмотрено программой в уточненной редакции
	Фактическое исполнение программы за проверяемый период
	Адрес многоквартирного дома, построенного для переселения граждан

	
	Число жителей, планируемых к переселению (чел.)
	Расселяемая площадь жилых помещений (м2)
	Количество расселяемых жилых помещений (шт.)
	Число расселенных жителей  (чел.)
	Общая площадь построенных помещений (м2)
	Количество расселяемых жилых помещений (шт.)
	

	2010 год
	244
	3637,2
	97
	244
	4593,4
	97
	мкр. Северо-Западный, 21

	2011 год
	81
	874,4
	25
	72
	980,8
	22
	мкр. 4 Центральный,19

	2012 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2013 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2014 год
	153
	2386,5
	60
	153
	2839,9
	60
	мкр. Северо-Западный, 2

	2014 год
	154
	2280,2
	60
	154
	2955,8
	60
	ул. 40лет Октября, 71А



Основные цели программы:
1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов муниципального образования город Канск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
2. Переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда;
3. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийного жилищного фонда для строительства новых объектов градостроительной деятельности;
4.Повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
5. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Основные задачи программы:
1. Участие в долевом строительстве многоквартирных домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам - нанимателям жилых помещений по договорам социального найма в многоквартирных домах муниципального образования город Канск, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
2. Участие в долевом строительстве многоквартирных домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам - собственникам жилых помещений (далее - собственникам жилья) по договорам мены взамен изымаемых жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования город Канск, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
3. Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Программа реализуется в течение 2013 - 2017 годов в четыре этапа:
1-й этап - 2013 - 2014 годы,
2-й этап - 2014 - 2015 годы,
3-й этап - 2015 - 2016 годы,
4-й этап - 2016 год - 1 сентября 2017 года.
 Целевыми индикаторами и показателями результативности программы являются:
- обеспечение жильем 1586 человек, переселяемых из аварийного жилищного фонда города Канска;
- уменьшение доли аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения программы, по отношению ко всему аварийному жилому фонду города Канска на 78 %.
В Муниципальном образовании город Канск признаются до 01.01.2012 года аварийными подлежащие сносу74 многоквартирных дома, в отношении них планируется переселение в рамках программы на 2013-2017 годы.
Информация об использовании квартир в МКД, построенных в ходе реализации программных мероприятий в 2010-2014 годах, представлена в таблице № 2, также продолжается строительство и  в 2015-2016 годах:
Таблица№2
	
	
	Адрес многоквартирного дома, построенного в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе Канске  Красноярского края
	Количество квартир (факт)
	в том числе:

	п/п
	период
	
	
	Количество квартир, переданных по договорам мены
	Количество квартир, переданных по договорам социального найма
	прочее

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	2010

	Северо-Западный мкр., дом 21
	99
	0
	97
	2

	2
	2011 

	4-й Центральный мкр., дом 19
	25
	12
	10
	3

	3
	2013-2014г.г. (1этап)
	6 –й Северо-Западный мкр., дом 2
	60
	33
	27
	0

	4
	2014г
	ул. 40 лет Октября, 71А (1 очередь)
	60
	23
	37
	

	
	2014-2015г.г
	ул. 40 лет Октября, 71А (2 очередь)
	59
	26
	33
	0

	5
	2015г
	6-й Северо-Западный мкр., 67(1очередь)
	135
	32
	103
	0

	

	
	итого
	438
	126
	307
	5



Выводы:
В нарушение Федерального закона РФ  от 05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не обеспечено  исполнение контракта по строительству многоквартирного (-ых)  жилого (-ых) дома-(ов), расположенного (-ых) по строительному адресу: Красноярский край, г. Канск,  6 –й Северо-Западный мкр.,участок  № 1 и № 2:
Дом (60 квартир), расположенный по адресу: 6 - й Северо-Западный мкр., участок № 2,сдан в эксплуатацию с нарушением срока. Разрешение   на ввод в эксплуатацию  подписано  без Службы строительного надзора  и жилищного контроля  Красноярского края.
По дому  (60 квартир), расположенному по строительному адресу: 6 - й Северо-Западный мкр., участок  № 1,на момент проверки  выполнены работы по погружению свай, по устройству пространственных каркасов, устройству опалубки, вырубке бетона из арматурного каркаса свай, устройству опалубки,  устройству монолитного раствора, монтажу наружных стеновых панелей цоколя, монтажу наружных и внутренних панелей с первого по четвертый этажи. Выполнен монтаж оконных блоков из ПВХ с первого по четвертый этажи. Отсутствует крыша на доме. На момент проверки работы на объекте не ведутся. 
Невыполнение строительных работ не повлекло за собой  срыва показателей Региональной адресной программы. Муниципальным образованием город Канск  были приобретены 60 квартир у застройщика  в ООО «Стройинвест» по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 71А (1 очередь), что позволило выполнить Муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  муниципального образования  город Канск»  на 100 процентов.

4. Оценка соблюдения нормативных правовых актов при предоставлении и использовании бюджетных средств. 
В соответствии с п. 6 ст. 16 Федерального Закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется за счет средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов.
Таблица № 3(тыс. руб.)
	отчетный период 
	Утвержденный  источник финансирования (тыс. руб.)
	Исполнение  общего  объема финансирования, тыс. руб.
	Средства Фонда тыс. руб.
	Доля финансирования, % от исполнения
	Средства бюджета субъекта РФ тыс. руб.
	Доля финансирования, %
от исполнения
	Средства бюджета муниципального образования
	Доля финансирования, %
от исполнения
	Средства бюджета субъекта РФ(оплата  разницы в стоимости  ранее занимаемых гр. жил. помещ.)в  тыс. руб.
	Доля финансирования, %
от исполнения

	2010
	33 866,20
	 32 261,69
	 
	 
	 
	 
	 32 261,69
	100
	 
	100

	2011
	 40101,00
	32 944,40
	17 487,38
	53,08
	8 096,40
	24,58
	258,42
	0,78
	7 102,20
	21,56

	2013
	 195 960,56
	100 754,22
	47 361 ,14
	47,01
	32 593,07
	32,35
	1583,71
	1,57
	19 216,30
	19,07

	2014
	 172 682,65
	129 543,57
	56668,25
	43,74
	55 251,33
	42,65
	2966,39
	2,29
	14 657,60
	11,32

	итого
	442 610,41
	295 503,88
	121 516,77
	41,12
	95 940,80
	 32,46
	37 070,21
	 12,54
	40 976,10
	13,88




Выводы: 
В 2010-2014 годах доля средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составила 41,13% или 121 516,77 тыс. рублей. Средства краевого бюджета в общем объеме финансирования составили за аналогичный период 46,33% или 136 916,90 тыс. руб. Доля средств местного бюджета составила 12,54% или 37 070,21, тыс. руб.(таблица № 3).

5. Анализ выполнения мероприятий  Программ, анализ результатов реализации  и достижения  показателей Программ в городе Канске.
2010 год
В рамках реализации Закона Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5628  «О краевой целевой программе» «Дом» на 2007-2009 годы» между Муниципальным учреждением «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству», именуемым в дальнейшем  Заказчик, и ООО «Стройинвест», именуемым в дальнейшем  Подрядчик, на основании итогов открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 15.05.2007 № 185) заключили  настоящий муниципальный контракт  о нижеследующем:
Подрядчик обязуется выполнить необходимые топографические и инженерно-геологические изыскания, привязать проект повторного применения к местности с наружными инженерными сетями, провести государственную экспертизу проекта в соответствии с требованиями   Градостроительного кодекса РФ, осуществить строительство и сдать в эксплуатацию объект «99 квартирный жилой дом в г. Канске» (с учетом дополнительного соглашения  от 23.11.2007 года № 88), расположенный по адресу: г. Канск, Северо-Западный мкр., 21, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат данных работ.
Стоимость работ, поручаемых подрядчику для выполнения в 2007 году,  составляет 41 046 960 рублей.
Дополнительным соглашением  от 01.03.2010 № 2 к муниципальному контракту от 25.05.2007 № 29  на проектирование и строительство  объекта «99 квартирный жилой дом в г.Канске» предусмотрен срок начала строительства – со дня следующего за днем заключения  муниципального контракта, срок окончания строительства -25.06.2010 года.
Общая стоимость жилого дома, расположенного по адресу:  Красноярский край, г.Канск, Северо-Западный микрорайон, дом 21,составила 118 243 555,03 рублей, в том числе,перечислено бюджетных ассигнований в адрес подрядчиков:
Таблица № 4 (руб.)
	Наименование организаций
	Перечислено в адрес подрядчиков (в рублях)

	
	2007 год
	2008 год
	2009
	2010 год
	всего

	ООО «Стройинвест»
	41 046 960
	
	0,0
	0
	41 046 960

	ООО «Стройинвест»
	
	44 934 900
	0,0
	0
	44 934 900

	ООО «Стройинвест»
	
	
	0,0
	26 178 825,00
	26 178 825,00

	МУП «Канский Электросетьсбыт»:

	
	
	0,0
	 5 687 801,00
	 5 687 801,00

	ООО «Геосистема».

	
	
	0,0
	33 079,76
	33 079,76

	ООО ИПФ «Сиблифтсервис»;

	
	
	0,0
	59 905,74
	59 905,74

	ООО «Краевая сетевая  компания-сервис»

	
	
	0,0
	601,00
	601,00

	Филиала  ФГУЗ «Центр  гигиены  и эпидемиологии в Красноярском крае»;

	
	
	0,0
	109 959,21
	109 959,21

	ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ;

	
	
	0,0
	191 523,32
	191 523,32

	итого
	41 046 960,00
	44934 900,00
	00
	32 261 695,03
	118 243555,03



Постановлением Администрации города Канска от 21.07.2010№ 1214 «О предоставлении жилого помещения по договору социального найма» на основании  ст. 60,89 Жилищного кодекса РФ, Закона Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5628 «О краевой целевой программе «Дом» на 2007- -2009 годы» переселение граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке непригодными для проживания,представлены жилые помещения по договорам социального найма 96 гражданам.
Постановлением  Администрации города Канска от 01.04.2011 года № 365выделено 97 квартир  для переселения граждан,проживающих в жилых домах муниципальных образований.
В 2010 году дом сдан в эксплуатацию.
Представленный  Акт   приемки  законченного строительства объекта  приемочной  комиссией от 29.06.2010 № 01  подписан заказчиком - начальником МКУ «УС  ЖКХ администрации города Канска» Русских  О.А.  и подрядчиком - генеральным директором  ООО «Стройинвест»  Поповым  С.Д.
В п. 12 акта не отражена стоимость объекта по утвержденной  проектно-сметной документации типовой межотраслевой  формой №  КС-14.
Службой строительного надзора  и жилищного контроля  Красноярского края выдано Заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта  капитального  строительства  требованиям технических регламентов (норм и правил), иных  нормативных правовых актов и проектной документации от 14.12.2010 года.
Администрацией  города Канска получено Разрешение № RU 24307000-47 на ввод объекта,выданное17.12.2010 годаначальником  МБУ «УАиГ администрации города Канска»  Е.Г. Фроловым с указанием общей площади  жилых помещений  (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) 4939,3м2. 
Две квартиры  оформлены  по договору найма служебного жилого помещения:
Постановлением Администрации города Канска  от 07.03.2014 № 303 предоставлено служебное  жилое помещениепо договору найма служебного помещения (квартира) на время трудовых отношений Сафроновой  Юлии Григорьевне, врачу –методисту КГБУЗ «Канская межрайонная больница», квартира по адресу Красноярский край, г. Канск, мкр. Северо-Западный, д. 21, кв. 78. 
Постановлением Администрации города Канска от 06.02.2014            № 17303 предоставлено служебное  жилое помещениепо договору найма  служебного жилого помещения Хранюк Анне Викторовне, начальнику юридического отдела Администрации города Канска, жилое помещение  по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северо-Западный, дом 21, кв.92.Договор заключен на время трудовых отношений.
Ранее договор найма служебного помещения,расположенного по адресу г.Канск, мкр. Северо-Западный, дом 21, кв.92,от 14.11.2011 № 12  заключался с Гуровым Антоном Владимировичем на время трудовых отношений.Информация по жилому дому, расположенному  по адресу:  Красноярский  край, г. Канск,  Северо-Западный  микрорайон, дом 21(таблица № 5).

таблица № 5
	
	Адрес многоквартирного дома, построенного в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе Канске  Красноярского края
	Ранее занимаемая  жилая S кв. м.
	К-во граждан, планируемых к переселению
	Предоставлено общая Sжилых помещений
	Предоставленных жилых помещений (квартир)

	в том числе:

	Период
	
	
	
	
	
	Количество квартир переданных по договорам мены
	Количество квартир, переданных по договорам социального найма
	Количество квартир, переданных по договорам найма служебного жилого помещения:


	2010г
	Северо-Западный мкр.,21
	3637,2
	244
	4939,3
	99
	0
	97
	2



К неэффективному использованию имущества отнесены12 жилых помещений  (квартир), оформленных в муниципальную собственность,но не задействованных от 8 до 34 месяцев, расположенных  по адресу: г. Канск, мкр. Северо-Западный, д.21 кв. № 7, № 9, № 18, № 34, № 42, № 63, № 70, № 74,   № 78, № 80, № 81, № 92, на содержание которых,  наряду с другими жилыми помещениями, управляющая компания ООО «Жилищно-эксплуатационный  комплекс» город Канска взыскало в судебном порядке с муниципального  образования город Канск  Красноярского края  за счет казны долг в сумме 397 984,09 рубля(в том числе в 2015 году в сумме  127 495,58 рублей, в 2016 году в сумме 270488,51 рублей), а также 10 959,68 рублей  судебных расходов.

Выводы:
В 2010  году  в муниципальном образовании  город Канск сдан в эксплуатацию дом, расположенный  по адресу: г. Канска, мкр. Северо-Западный, 21 в соответствии с краевой целевой программой «ДОМ» на 2007-2009 годы, выделено  97 квартир  для   переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке непригодными для проживания. Две квартиры оформлены по договору социального найма служебного жилого помещения. 
Длительность сроков «простоя» жилых помещений по причине несвоевременного переселения граждан,проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке непригодными для проживания,приводит к дополнительной нагрузке  на бюджет города.
Проверкой установлено нецелевое использование средств бюджета города Канска в сумме 408 943,77 рубля, в том числе:
- 10 959,68 рублей  судебные расходы в 2015 году;
- 127 495,58 рублей коммунальные услуги  по исполнительным листам (за период с августа 2010 года по апрель 2013 года)  в 2015 году;
- 270 488,51 рублей коммунальные услуги  по исполнительным листам за период с августа 2010 года по апрель 2013 года в 2016 году.

2011 год
В целях реализации  региональной  адресной программы  «Переселение  граждан из аварийного  жилищного фонда в Красноярском крае» на  2011-         -2012 годы, утвержденной Постановлением  Правительства Красноярского края  от 01.03.2011 № 106-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение  граждан  из аварийного жилищного фонда  в Красноярском крае» на 2011 год  Муниципальным образованием  город Канск Красноярского края  на основании   решения  конкурсной, аукционной, котировочной  комиссии  приобретены 25 жилых помещений  (квартир) у Общества  с ограниченной ответственностью «Стройинвест» в 4 квартале 2011 года,расположенных по адресу Красноярский край, г. Канск,  мкр-н 4Центральный, дом 19. 
При осмотре дома,  расположенного по адресу г. Канск, мкр. 4-й Центральный, дом 19, установлено: дом панельный, желто-оранжевого  цвета, 9 этажей, 3 подъезда. Территория около дома заасфальтирована.  В подъезде чисто. 
При встрече с жильцами дома установлены недостатки при сдаче дома:
Квартира  № 3 
Жильцы заселились в первом квартале 2012 года. Качественно наклеены обои, хорошо постелен линолеум, но сантехника установлена бракованная: унитаз и сливной бачок пришлось менять жильцам за свой счет.
В соответствии с п. 5.6 Программы органы местного самоуправления являются  получателями субсидий на реализацию Программы и расходуют субсидии на переселение граждан из многоквартирных домов муниципальных образований, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными, предусмотренных в 7 разделе Программы, в порядке, установленном Федеральным законом, Программой и муниципальными адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Согласно п. 2.1 Программы целями Программы являются финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов муниципальных образований Красноярского края, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
В период 4 квартал 2011 года – январь 2012 года  Постановлениями Администрации города Канска в рамках Программы   предоставлены 10 жилых помещений (квартиры),  по договору социального найма, 12 квартир предоставлены в собственность  взамен изымаемых квартир аварийного жилья.
Жилые помещения (квартиры), расположенные по адресу г. Канск,  мкр. 4- Центральный, дом 19, кв.№ 12, № 45, № 48,  в соответствии с программой подлежали предоставлению жильцам домов, расположенных в г. Канске по ул. Советской,дом № 10А и № 10А1 Ефтифьеву В.А., Сомовой Г.Г. и Сомову О.Ю.
Вышеуказанные граждане от вселения в предоставляемые квартиры отказались, после чего администрацией г. Канска некоторым из них были предложены другие жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности и не приобретенные в рамках Программы.
Последовал новый отказ со стороны данных граждан.
Администрация города Канска  обратилась  в Канский городской суд  с иском об изъятии помещения дома, признанного аварийным и подлежащим сносу (ул. Советская 10А, кв. № 1, кв. №2),в котором  проживают  2 семьи Сомовых,  состоящих из 5 человек,  путем заключения договора  мены на недвижимое имущество  в виде жилого помещения   общей площадью 40,4 кв. м  и 25,2кв. м, расположенного  по ул. Советской, дом 10А, кв. № 1,кв. № 2, в г. Канске, путем заключения договора мены на недвижимое имущество в виде жилого помещения общей площадью соответственно 38кв. м и37,5 кв. м. с органом  местного самоуправления, уполномоченным  на распоряжение имуществом муниципального образования г. Канск. 
Решением Канского городского суда  от 26.11.2012 года  дело № 2-2517/2012г.отказано в удовлетворении исковых требований администрации города Канскак Сомовым.
Также Красноярским краевым судом вынесено Апелляционное определение от 28.08.2013 года дело № 33-8120/2013 А-18 по апелляционной жалобе семьи Ефтифьевых (4 человека), отменено решение Канского городского суда Красноярского края  от 22  апреля 2013 года  о выселении  из занимаемого  жилого помещения, расположенного по адресу г. Канск, ул. Советская, дом 10, кв.1, в жилое помещение, расположенное по адресу г. Канск, Центральный микрорайон,  дом 19, кв. 12. 
Информация по незаселенным квартирам, расположенным в жилом доме по адресу:  Красноярский  край, г. Канск, 4-й Центральный микрорайон, дом 19, изложена в  таблице № 6.
таблица № 6
	Перечень жителей города Канска   аварийного жилого фонда
	Предоставленное жилое помещение по адресу г. Канск,4-й мкр. Центральный  дом 19, кв.:

	Адрес жилого помещения  расположенного в МКД
	№ 
дома
	№ 
квартиры 
	Общая площадь жилого помещения ваварийном МКД, кв.м
	Форма собственности  жилого помещения (частная/муниципальная)
	ФИО нанимателя/собственника 
	Количество граждан, планируемых к переселению
	№ 
квартиры 
	Общая площадь жилого помещения кв.м.
	в т.числе жилая

	Советская
	10
	1
	50,10
	муниципальная
	Ефтифьев В.А.
	4
	12
	54,10
	28,50

	Советская
	10А1
	1
	40,40
	муниципальная
	Сомова Г.Г.
	3
	45
	38,00
	17,00

	Советская
	10А1
	2
	25,20
	муниципальная
	Сомов О.Ю.
	2
	48
	37,50
	17,00



Таким образом,обстоятельства,возникшие в связи с отказом от вселения вышеуказанных граждан в жилые помещения, свидетельствуют о невозможности исполнения в полном объеме утвержденной программы, что потребовало от администрации г. Канска внесения в неё изменений.
В силу ст. 28 Бюджетного кодекса РФ одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является принцип адресности и целевого характера бюджетных средств.
Согласно ст. 162 Бюджетного кодекса РФ одним из бюджетных полномочий получателя бюджетных средств Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств является обеспечение результативности, целевого характера использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
Вместе с тем, в нарушение вышеуказанной нормы администрацией           г. Канска 03.03.2014 издано Постановление Администрации города Канска      № 277 «Об отнесении жилых помещений к специализированному жилищному фонду», которым постановлено отнести жилое помещение, расположенное по адресу: г. Канск, 4-й Центральный микрорайон, д. 19, кв. 12, к специализированному жилищному фонду, а именно - к служебному жилью.
Аналогичным образом Постановлением администрации г.Канска от 15.09.2015 № 1416«Об отнесении жилых помещений к специализированному жилищному фонду»  к служебному жилью отнесены жилые помещения, расположенные по адресам: г. Канск, 4-й Центральный микрорайон, д. 19, кв. 45, а также г. Канск, 4-й Центральный микрорайон, д. 19, кв. 48. 
При этом, в силу ст. 104 Жилищного кодекса РФ договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений, прохождения службы либо нахождения на государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности. Прекращение трудовых отношений либо пребывания на государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности, а также увольнение со службы является основанием для прекращения договора найма служебного жилого помещения.
1. Постановлением Администрации города Канска от 30.05.2014        № 1197 предоставлено служебное жилое помещение Анисимову С.В.,  консультанту  отдела экономического развития  и муниципального  заказа  администрации города Канска. С ним заключен договор   найма служебного жилого помещения от 30 мая 2014 года  № 3,  по адресу г. Канск, микрорайон  4-й Центральный,  дом 19 кв. 12, для временного проживания в нем. Жилое помещение предоставлено в связи с работой. 
Соглашением  о расторжении договора найма служебного  помещения  от 24.05.2016 года  Администрацией города Канска   расторгнут договор  найма.  
2. Постановлением  Администрации города Канска  от 02.06.2015 № 792 представлено  Кулевой Ольге Александровне, врачу-травматологу КГБУЗ «Канская МБ»,  служебное жилое помещение по адресу: Красноярский край,  г. Канск, мкр. 4-й Центральный, дом.19, кв. 45 по договору найма служебного жилого помещения.
Соглашением от 26.05.2016 года о расторжении договора найма служебного жилого помещения № 1 от 09.07.2015 года договор найма служебного жилого помещения прекращен с момента его расторжения.

Муниципальная адресная программа муниципального образования город Канск на 2011  год «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда  города Канска на 2011 год исполнена неполностью.
В результате недостатка  системы управления,  Администрацией города Канска  ошибочно были признаны  аварийными строения расположенные по адресу: город Канск, ул. Советская, дом 10,  кв. № 1, и дом 10А, кв. № 1, № 2, граждане проживающие в вышеуказанных строениях  были включены  в список нуждающихся  по программе  «Переселение  граждан  из аварийного жилищного  фонда   в Красноярском крае» на 2011 год.
Собственник жилых помещений  не были извещен  должным образом  (не позднее чем за год  до предстоящего  изъятия данного помещения) в письменной форме  о принятом решении об изъятии принадлежащего  ему жилого помещения, о дате  осуществленной	 государственной	 регистрации  такого решения органом,  принявшим решение об изъятии.
Как следует из разъяснений  Пленума, соблюдение  предусмотренной	 частями 2-4 ст. 32 ЖК РФ  процедуры, предшествующей изъятию жилого помещения у собственника, является  обязательным.    (Решение  об изъятии жилого помещения  принимается органом государственной власти  или органом местного самоуправления, принявшими решение  об изъятии  соответствующего земельного участка  для государственных  или муниципальных  нужд. Решение органа государственной власти  или               органа  местного самоуправления  об изъятии жилого помещения  подлежит государственной регистрации  в органе  осуществляющем  государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество  и сделок с ним).  Семьи Ефтифьевых  и Сомовых  не изъявили  согласие на обмен жилыми помещениями.
В результате  неправомерных действий,  Администрацией  города Канска   избыточно  были потрачены  средства    в сумме 3 888 000 рублей.

Таблица № 7
	№ квартиры
	Фактическая общая стоимость приобретенных квартир
	Средства Фонда
	Средства  бюджета СРФ из долевого финансирования
	Средства бюджета  МО 
	Иной источник

	12
	1 623 000 
	1 017 078
	470 892
	15030
	120  000

	45
	1 140 000
	771 436
	357 164
	11 400
	0,00

	48
	1 125 000
	511 584
	236 856
	7560
	369 000

	итого
	3 888 000
	2 300 098
	1 064 912
	33 990
	489 000



	Данные нарушения являются недопустимыми, поскольку нарушают права граждан на создание безопасных и благоприятных условий проживания, влекут длительное неисполнение решений суда о предоставлении жилых помещений, что является недопустимым, нарушают права граждан на жилище, гарантированное ст. 40 Конституции РФ.
Кроме того, ОАО «Красноярскэнергосбыт» (управляющая организация) взыскало в судебном порядке с муниципального  образования города Канск  Красноярского края  за счет казны сумму17 561,44 рубль долга (за период  с декабря 2013 года по май 2014 года) на содержание жилого помещения  и коммунальные услуги (квартира № 12)и  2 000 рублей  судебных расходов по оплате госпошлины, а также  32 210,77 рублей  долга (за период   с декабря 2013 года по  март 2015 года)на содержание жилого помещения  и коммунальные услуги (квартира № 45), а также  2 000 рублей  судебных расходов по оплате госпошлины.  Длительность сроков «простоя»  жилых помещений  приводит  к дополнительной нагрузке  на бюджет города.
Выводы:
Муниципальная адресная программа  муниципального образования город Канск  в  2011 году исполнена неполностью.
Выявлено наличие в собственности  муниципального образования город Канск  3 нераспределенные (пустующие) квартиры,  построенные  в рамках Региональной адресной программы. Причиной нераспределения квартир является отказ граждан от заселения и несогласия выбытия этих граждан из жилья, признанного ветхим.
Возможность дальнейшего использования нераспределенных помещений (пустующих квартир) Федеральным законом № 185-ФЗ и РАП не установлена.
Правовая неурегулированность использования нераспределенных (пустующих) квартир предполагает высокую степень свободы принятия постановленийдолжностными лицами муниципального образования город Канск и создает дополнительные условия для коррупционных проявлений.
Проверкой установлены факты неправомерногоиспользования бюджетных средств:  
- 3 888 000 рублей  в 2011 году общая стоимость приобретенных 3-х квартир использованных не по назначению;
- 49 772,21 рубля в 2015 году коммунальные услуги по исполнительным листам (за период с декабря 2013 по  май 2014) в 2015 году;
- 4 000 рублей за 2015 года судебные расходы.

2013 год
Постановлением  Правительства  Красноярского края  от 06.05.2013 № 2289-п утверждена  долгосрочная целевая программа  «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда  в муниципальных образованиях Красноярского края» на 2013 -2015 годы» (в первоначальной редакции) (далее по текстурегиональная программа). 
В рамках региональной программы  между муниципальными образованиями  Красноярского края   предусмотрено распределение  средств  финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Стоимость  переселения  граждан из аварийного жилищного фонда  в г. Канске  в 2013 году, согласно региональной программе, составила195 960 560, 00 рублей, в том числе:  средства краевого бюджета, поступившие  из Фонда  содействия  реформированию ЖКХ в сумме  92 373 837,85 рублей, средства краевого бюджета на долевое финансирование  мероприятий программы в сумме 64 406 650,95 рублей,  средства бюджета  Красноярского края на оплату стоимости  разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения в сумме37 596 360,00 рублей, софинансирование из бюджетаг. Канска в сумме  1 583 711,20  рублей.
Министерством строительства  и архитектуры Красноярского края (Главный распорядитель) в лице  заместителя министра  строительства и архитектуры Красноярского края Иванова Игоря Степановича и  Администрацией города Канска  (Получатель) в лице Главы города Канска  Качан Надежды Николаевны заключено Соглашение от 17.06.2013  № 054 о предоставлении субсидии  муниципальному образованию Красноярского края  из краевого бюджета на основании Закона  Красноярского края  от10.07.2007  № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», постановления Правительства  Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п «Об утверждении  региональной адресной  программы  «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда  в Красноярском крае» на 2013-2015 годы,  постановления  Правительства Красноярского края от 11.02.2010 года № 55-п «Об утверждении  примерной формы соглашения  о предоставлении субсидии  муниципальному образованию  Красноярского края  из краевого бюджета», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Главный распорядитель  обязуется предоставить  Получателю  субсидию  на финансирование мероприятийПрограммы в городе Канске  в 2013 году в размере 194 376 848,80 рублей, в том числе:
- 92 373 837,85 рублей средства краевого бюджета, поступившие  из Фонда  содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 64 406 650,95 рублей средства краевого бюджета на долевое финансирование  мероприятий программы;
37 596 360,00 рублей на оплату стоимости  разницы общей площади  предоставляемого гражданам   жилого помещения  (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади  ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас).
Получатель  обязуется  принять  указанную субсидию, использовать по целевому назначению, определенному  настоящим соглашением, обеспечить исполнение настоящего соглашения, а также  обеспечить софинансирование  в размере  1 583 711,20 рублей. 
Постановлением  администрации города Канска  от 08.05.2013№ 620 утверждена  муниципальная адресная программа  «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда  муниципального образования  город Канск» на 2013-2015 годы (в редакции от 08.05.2014 № 670, от 17.10.2014 года) (далее по тексту муниципальная программа).Сроки реализации  муниципальной программы  2013-2017 годы, 1 этап реализации муниципальной программы2013-2014 годы.
По итогам реализации 1этапа муниципальной программы расселению из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск подлежит 298 человек.
В целях реализации 1 этапа Муниципальной программы на официальном сайте 04.06.2013 года в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru размещен  муниципальный заказ № 011930006213000081, согласно которому предметом муниципального контракта является «участие в долевом строительстве многоквартирного (-ых) жилого (-ых) дома (-ов) в городе Канска  Красноярского края для переселения граждан  из аварийного жилищного фонда».
Между МКУ «УС ЖКХ администрации города Канска» именуемымв дальнейшем «Участник долевого строительства», действующим от имени и в интересах муниципального образования города Канска в лице заместителя начальника Климентьевой Марии Леонидовны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «Вектор-95», именуемым в дальнейшем  «Застройщик», в лице генерального директора Бахтеева Юрия Ивановича,  руководствуясь результатами открытого аукциона на участие в долевом строительстве  многоквартирного (-ых)  жилого (-ых) дома (-ов) в городе Канске 15 июля 2013 года заключен Муниципальный контракт.  
Предметом муниципального контракта является строительство  многоквартирного (-ых) жилого (-ых) дома (-ов) силами «Застройщика» и (или) с привлечением третьих лиц, и после завершения строительства и получения разрешения на ввод дома (ов) в эксплуатацию передача участнику долевого строительства квартир  в общем количестве 120 шт., а Участник  долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим Контрактом  цену и принять квартиры.
Срок окончания строительства Дома (-ов) не позднее  1квартала 2014 года (не позднее 31.03.2014 года).
Срок передачи квартир Застройщиком Участнику долевого строительства, осуществляющейся по двухстороннему Акту (-  ам) приема-передачи не позднее  2 квартала 2014 года.  
В рамках муниципального контракта производится строительство объектов  капитального строительства по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 6-й Северо-Западный, участки № №1, 2.
Дома находятся по адресу:  Красноярский  край, г. Канск, мкр. 6-й  Северо-Западный, участок № 1 – 60 квартир, мкр. 6-й  Северо-Западный, участок № 2 – 60 квартир. 
Цена вышеуказанного муниципального контракта составляет  195 960 550,00 рублей  (п. 2.1, 2.3 муниципального контракта), которая  оплачивается  Участником долевого строительства путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Застройщика (с учетом  дополнительного соглашения от 23.08.2013 года № 1):

Таблица № 8
	№ п/п
	содержание
	
	сумма

	1
	Средства  финансовой поддержки фонда содействия  реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	
	92 373 837,85

	2
	Средства  краевого бюджета
	
	64 406 650,95

	3
	Средства местного бюджета
	
	1 583 711,20

	4
	Средства краевого бюджета на оплату разницы в стоимости  жилого помещения 
	
	37 596 350,00

	
	итого
	
	195 960 550,00



Пунктом 2.4.1 муниципального контракта предусмотрена выплата аванса в сумме 30% от цены  муниципального контракта. 
Соответствующая обязанность МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска» исполнена в августе 2013 года в сумме 58 788 165 рублей.


Таблица № 9
	№ п/п
	№ поручения
	дата оплаты
	сумма перечисленная в адрес  ООО "Вектор-95"

	1
	631
	30.08.2013
	11 278 907,25

	2
	570
	23.08.2013
	475 112,61

	3
	548
	07.08.2013
	27 712 150,60

	4
	630
	30.08.2013
	19 321 994,54

	
	итого
	
	58 788 165,00



В соответствии  с п. 2.4.2 муниципального контракта дальнейшая оплата производится на основании представленного ООО «Вектор 95» отчета о готовности объекта капитального строительства (процент готовности). 
Пунктом 2.4.3 муниципального контракта определена формула оплаты по предоставленным Застройщиком отчетам. Окончательная оплата производится после окончания строительства и предоставления разрешения  на ввод  в эксплуатацию.
Пунктом 10.1 Муниципального контракта  предусмотренная оплата выполненных в рамках муниципального контракта ООО «Вектор - 95» строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства по адресу: Красноярский край, г. Канск, 6-й Северо-Западный микрорайон, участки № 1, № 2 в течение 2013 – 2014 годов осуществлялась на основании предоставленных ООО «Вектор -95» счетов – фактур и отчетов об оценке  рыночной стоимости незавершенных строительством объектов  капитального строительства по адресу: Красноярский край, г. Канск, 6-й Северо-Западный, участки № 1, № 2. 
Фактически на 31.03.2014года долевое строительство  многоквартирного (-ых) жилого (-ых) дома (-ов) в городе Канске Красноярского края не было закончено и прекращено в декабре 2013 года.
Муниципальный контракт в соответствии с п.10.1 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Красноярскому краю 29 июля 2013 года,  номер регистрации   № 24-24-16/2013-625.
По отчету от 12.12.2013 № 87-02н-13   «Об оценке рыночной стоимости незавершенного строительством объекта», представленному ООО «Агентство оценки собственности», процент готовности незавершенного строительством  объекта: «60-квартирный 5-ти этажный жилой дом с инженерным обеспечением» по адресу: Красноярский край, г. Канск, 6-й Северо-Западный, участки № 1 на 12.12.2013 года составил 20,86 %, стоимость выполненных работ составила  19 959 244 рубля с НДС при  стоимости работ по контракту 95 670 300 рублей.
По отчету от 12.12.2013 № 87-02н-13  «Об оценке рыночной стоимости незавершенного строительством объекта», представленному ООО «Агентство оценки собственности», процент готовности незавершенного строительства  объекта: «60-квартирный 5-ти этажный жилой дом с инженерным обеспечением» по адресу: Красноярский край, г. Канск, 6-й Северо-Западный, участки № 2 на 12.12.2013 года составил 39,88 %, стоимость выполненных работ составила  39 992 266 рублей с НДС при  стоимости работ по контракту 100 290 250рублей.
Застройщик ООО «Вектор-95» нарушил обязательства,  предусмотренные  Муниципальным контрактом,  и работы по строительству  объектов  капитального строительства  по адресу Канск, 6-й Северо-Западный, участки № 1, № 2 не были выполнены в срок не позднее  31.03.2014 года ( п. 1.2.1. Муниципального контракта).
По состоянию на 1 июля 2014 года  квартиры в общем количестве 120 штук не были переданы  Застройщиком  Участнику долевого строительства.
Согласно Отчету № 12-01н-14 «Об оценке рыночной стоимости незавершенного строительством объекта: «60-квартирный 5-ти этажный жилой дом  с инженерным обеспечением»  по адресу: Красноярский край, г. Канск, 6-й мкр. Северо-Западный, участок № 1 процент готовности  на 09.06.2014 года составил 54,93%,  а его рыночная ценасоставила            52 548 664 рубля.
Согласно Отчету № 12-02н-14 об оценке рыночной стоимости  незавершенного строительством объекта: «60-квартирный 5-ти этажный жилой дом  с инженерным обеспечением»  по адресу: Красноярский край, г. Канск, 6-й мкр. Северо-Западный, участок № 2 процент готовности  на 09.06.2014 года составил 52,66%, его рыночная цена  была 52 813 427 рублей.
Общая рыночная стоимость двух объектов составила  на 30.06.2014 года 105 362 091 рубль (52 548 664+52 813 427).
Сумма остатка неисполненных обязательств по состоянию на   30.06.2014 года равна 90 598 459 рублей (195 960 550-105 362 091).
МКУ «УС и ЖКХ»  с 15.07.2013 года по 09.09.2014 года в адрес ООО «Вектор-95» перечислило  по платежным поручениям  143266354,6 рубля.
Отсутствие обеспечения исполнения контракта (договора), нарушение реализации контрактов (договоров), в том числе сроков Реализации,  включая своевременность  расчетов по контракту влечет нарушение ст. 34, 45, 54, 70,  94, 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
ООО «Вектор 95» заключил договор подряда  от 05.08.2014 года№ 86   с  ООО «Стройинвест» на выполнение работ с учетом дополнительного соглашения от 17.09.2014 года к договору подряда при строительстве  многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, 6-й Северо-Западный, участок № 2. 
Дата  начало выполнения работ: с даты  подписания настоящего договора (п. 3.1 договора).
Дата окончания работ по договору подряда 80 (восемьдесят) календарных дней.
По договору подряда Подрядчик обязан  выполнить работы за счет собственных средств, своими силами, механизмами,строительной техникой и материалами, за исключением железобетонных изделий, стоимость которых оплачивает Заказчик (п.. 6.3 договора).
В случае обнаружения дефекта в течение гарантийного срока Подрядчик  устраняет их за счет собственных средств. Гарантийный срок выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта сдачи - приемки работ ( п. 7.3 договора).  
К договору подряда составлены 3 дополнительных соглашения, с продлением срока сдачи первого и второго  участка 31 марта2015 года.
В процессе строительства   в 2014 году составлены   договоры уступки требования (цессия) между ООО «Вектор-95» (Цедент) и  ООО «Стройинвест» (Цессионарий) на право требования долга за выполненные работыЦессионарием и  предъявленные в адрес МКУ «Управление строительства  и жилищно-коммунального хозяйства».
Таблица № 10
	п/п
	Дата договора уступки требования (цессия)
	Право требования оплаты долга

	1
	17.10.2014
	4 700 001,36

	2
	25.11.2014
	8 226 507,34

	3
	18.12.2014
	1 500 121,02

	4
	18.12.2014
	18 766 509,30

	
	итого
	33 193 139,02


Всего  МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска» перечислило   в адрес Застройщика сучетом договора уступки требования                  176 459 493,6 рубля.    
Исполняющий обязанности  главы города Канска  С.Д. Джаман  подписал,выдал Разрешение № RU 24307000-38 17.12.2014 года  ООО «Вектор-95» на ввод объекта  в эксплуатацию 60 квартирного  5-ти этажного дома  с общей площадью жилых помещений (за исключением  балконов, лоджий, веранд и террас) 2 845,9м2на объект, расположенный по адресу: Красноярский край,   г. Канск,  мкр. 6-й Северо-Западный  участок,  № 2 и, не отменяя этого разрешения,18.12.2014 годаподписал,выдал Разрешение   № RU 24307000-5 ООО «Вектор»на ввод объекта  в эксплуатацию 60 квартирного  5-ти этажного дома  с общей площадью жилых помещений (за исключением  балконов, лоджий, веранд и террас) 2 845,9м2на объект, расположенный по адресу: Красноярский край,   г. Канск,  мкр. 6-й Северо-Западный, участок   № 2.
При проверке представлен Акт сдачи-приемки выполненных работ  от 18.12.2014 года  по Муниципальному контракту  от 15.07.2013 года на участие в долевом строительстве  многоквартирных жилых домов. Во исполнение п. 1.1 Контракта   Застройщик  ООО «Вектор-95»  выполнил строительно-монтажные работы на сумму 26 809 299рублей и 26.12.2014 года МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска», согласно условиям  муниципального контракта,  была произведена  окончательная оплата  стоимости   по муниципальному контракту  объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Красноярский край,   г. Канск,  мкр. 6-й Северо-Западный, участок № 2,за выполненные работы в сумме18 766509,30 рублей, с учетом  ранее перечисленного аванса (30% перечислено в 2013 году) платежным поручением  от 18.12.2014 года № 61 в сумме 18766509,30 рублей в адрес ООО «Стройинвест» в соответствии договора уступки требования (цессии) от 18.12.2014 года. 
В соответствии с  требованиями  ч.ч. 1,2,3,3.1 ст. 49, ч.ч.1,4 ст. 54 Градостроительного кодекса  РФ  строительство объекта  капитального строительства  по адресу г. Канск, 6 Северо-Западный микрорайон,  участок № 2 подлежит государственному региональному строительному надзору. 
Пунктом 3.1,3.7 Положения о службе  строительного надзора  и жилищного  контроля Красноярского края  к компетенции службы  относится осуществление  регионального  государственного строительного надзора  по объектам  капитального строительства, а также выдача Заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта  капитального строительства требованиям технического регламента и проектной документации, в том числе требованиям  оснащенности объекта  капитального строительства  приборами учета используемых  энергетических ресурсов, или решений об отказе в выдаче заключений.
Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 09 апреля 2015года выдано заключение о соответствии  построенного объекта капитального строительства,  расположенного по адресу г. Канск, 6 Северо-Западный микрорайон, участок № 2 требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям  энергетической эффективности  и требованиям оснащенности  приборами учета используемых  энергетических ресурсов. Выдано  ООО «Вектор-95», где отражено: начало строительства июль 2013 года, окончание строительства апрель 2015 года.
То есть,  Разрешение № RU 24307000-37от 17.12.2014года и  Разрешение № RU 24307000-38  от 18.12.2014 года на ввод в эксплуатацию дома  выданы  без Заключения Службы строительного надзора, тем самым были нарушены требования ч. ч. 1, 2, 3,3.1 ст. 49, ч.ч.1, 4 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ.
Дополнительно к проверке  представлено  (третье) Разрешение № RU 24307000-5 от  09.04.2015 года,  подписанное и выданное  начальником отдела  архитектуры – заместителем УАСИ администрации города Канска Обществу  с ограниченной ответственностью «Вектор-95» на ввод объекта  в эксплуатацию 60 квартирного  5-ти этажного дома  с общей площадью жилых помещений (за исключением  балконов, лоджий, веранд и террас) 2 839,9м2   на один объект, расположенный по адресу: Красноярский край,   г. Канск,  мкр. 6-й Северо-Западный, участок №2.Стоимость строительного объекта  составила 100 290 250 рублей.
Выдано ООО «Вектор» заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства,  расположенного по адресу г. Канск,  6 Северо-Западный микрорайон, участок № 2 требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям  энергетической эффективности  и требованиям оснащенности  приборами учета используемых  энергетических ресурсов. В заключении отражено: начало строительства июль 2013 года, окончание строительства апрель 2015 года.Основанием  для выдачи настоящего заключения является акт проверки  от 09.04.2015 года№ 169-В.
По второму объекту, находящемуся  по адресу: г. Канск,  мкр. 6-й Северо-Западный, участок  № 1 Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 23 января 2015 года   составлен Акт проверки  № 16-В,  при строительстве объекта капитального  строительства,в котором указано:на момент проверки  выполнены работы по погружению свай, выполнены работы по устройству пространственных каркасов, устройству опалубки, вырубке  бетона из арматурного каркаса свай, устройствумонолитного раствора, монтажу наружных стеновых панелей цоколя, монтажу наружных и внутренних панелей с первого по четвертый этажи. Выполнен монтаж оконных блоков из ПВХ   с первого по четвертый этажи. На момент проверки работы на объекте не ведутся.Отсутствует крыша на доме.
Выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов, строительных норм и правил, и проектной документации, а именно: нарушено ограждение строительной площадки (отсутствуют ворота) (нарушение  п. 6.2.2 СНиП 12-03-2004 Безопасность труда в строительстве). 

Определением Арбитражного суда Красноярского края (Дело № А33-5912-31/2015 от 11 мая 2016 года)  ООО «Вектор-95» включен  в реестр требований  о передаче жилых помещений  ООО «Вектор-95» по требованию  МКУ «УС и ЖКХ  администрации города Канска» о передаче жилых помещений, расположенных в многоквартирном жилом доме по строительному адресу: г. Канск, Красноярского края, мкр. 6-й Северо-Западный, участок  № 1, а также  включен  в реестр  требований кредиторов   по требованию  МКУ  «УС и ЖКХ администрации города Канска»  на сумму неустойки в размере  6 009 395,77 рублей, подлежащей отдельному учету  в четвертой очереди  реестра требований кредиторов.
Кроме того, в  ходе контрольных мероприятий установлено:
1.В дополнительном соглашении  к договору подряда  от 17.09.2014 года№ 86  в Техническом задании  на строительство многоквартирного жилого дома  мкр. 6-й Северо-Западный, участок № 2 в Разделе  «Сантехнические работы» предусмотрена установка  ванн купальных прямоугольных чугунных 10 комплектов по 6 штук, а также сифонов чугунных двухоборотных  асфальтированных 60 комплектов.
В Акте  от 20.11.2014 года № 8 «О приемке  выполненных работ» (Унифицированная  форма  КС №-2) за ноябрь 2014 год значится установка 60 ванн купальных прямых чугунных  (10 комплектов по 6 штук в комплекте) и установка сифонов чугунных двухоборотных асфальтированных60 комплектов.  Выполненные работы  по Актам  подтверждаются   Справкой№ 3 «О стоимости выполнения работ  и затрат (Унифицированная  форма  КС №-3) за ноябрь  2014 года на сумму 6 377 528,76 рублей.
В ходе проверке проведено анкетирование жильцов  6 Северо-Западного микрорайона,  дом  № 2. 
Фактически в квартирах установлены ванны купальные стальные, легкие, производитель Республика Казахстан, что подтверждают жильцы  квартир № 10, №  16, № 46,   в квартире №  16   ванна не закреплена к полу. 
2. В Акте  от 16.12.2014 года № 1 «О приемке  выполненных работ» (форма КС №-2) за ноябрь 2014 года  значится  монтаж конструкций дверей  стальных  утепленных  двухполых 4 штуки и  двери стальные утепленные в количестве 75 штук, а также скобянные изделия  для блоков входных однопольных в квартиру 75 шт.,  данная операция подтверждается Справкой № 4 «О стоимости выполненных работ» (форма КС №-3) за декабрь 2014 года на сумму 18 766 509,30рублей.
Фактически в квартиры установили 60 дверей неутепленных, звукоизоляция отсутствует, сталь очень тонкая, гнется.  Коробки для дверей заделаны некачественно, видно свет в коридоре и зимой несет холод из коридора, что подтверждают жильцы квартир № 33, № 45, № 46.
Распоряжением   Администрации города Канска  от 10.10.2013 года№ 313 –К  назначен на должность  муниципальной службы  начальник МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Иванец Петр Николаевич.
В соответствии с п. 3.2.2,п. 3.2.5 должностной инструкции  начальник МКУ  «УС и ЖКХ администрации города Канска» обязан обеспечивать целевое  и рациональное  использование  финансовых средств  для осуществления строительства, реконструкции,  капитального ремонта  объектов   и выполнение мероприятий  в области жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять  контроль за выполнением  проектными и подрядными организациями договорных обязательств.
Контрольно-счетной комиссией города Канска направлен запрос   от 20.06.2016 года № 46 в адрес руководителя  МКУ «УС и ЖКХ администрации  города Канска» о  предоставлении письменных пояснений по поводу вышеуказанных нарушений.
В представленном  ответе  (вх.  № 50 от 22.06.2016 года.) начальника МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска» П. Н. Иванца изложен п. 2.4  Муниципального контракта   по оплате аванса  в размере 30 процентов   от цены  муниципального контракта,пояснения о вышеуказанных нарушениях не представлены.
Проведено обследование  и анкетирование  жильцов, проживающих по адресу 6  Северо-Западный мкр. дом 2.
При осмотре дома, расположенного по адресу г. Канск,  6 Северо-Западный мкр., дом 2,установлено:дом панельный, серого цвета, 5 этажей, 4 подъезда, все подъезды оснащены пандусами. Около дома положен асфальт летом 2015 года. Отсутствуют колодцы для стока воды после дождя,  (07.06.2016 года в 15-30 час как раз прошел дождь) и после дождя стоят большие лужи около подъезда, поэтому затруднительно попасть в подъезд, не замочив ноги. В подъезде № 4 внизу стены отлетел слой  штукатурки. Дверь установлена утепленная,  но каркас не запенен пеной, в результате  в подъезде видны щели на улицу, кроме того, около входной двери  стена  не оштукатурена, а заделана гипсокартонном, который плохо закреплен и болтается. 
При встрече с жильцами дома первого и второго  подъезда квартир № 3,  № 18 жители довольны полученной квартирой, в квартирах тепло, вода холодная и горячая есть. Заселилась в апреле 2015 года, квартиры были чистые, в подъезде чисто и на улице строительного мусора не было.
Квартира 10
Жительница оценила  на 4 балла качество предоставленного ей жилья, в квартире чисто, все сделано аккуратно, кроме настеленного линолеума, в разных комнатах, разный цвет, кроме того настелен кусками, которые были  склеены, но в настоящее время линолеум отклеивается и образуются  дырки.
Квартира 16
Жительница оценила качество предоставленного жилья 5 баллов за тепло. Но  в квартире  есть и недостатки:
1. Во входной двери сразу сломались замки (вставляли за свой счет). Каркас для дверей не заделан (не запенен), в  результате были щели,из  коридора быласлышимость.
2. Выключатели и розетки не  были закреплены.
3.Порог на балконе был некачественно установлен, в результате «провалился».
4.Ванна купальная не закреплена к полу, катается по ванной комнате, очень гремит.
5.В ванной комнате текут краны,  в результате теряется много воды. 
6. Над подъездами  установлены металлические козырьки, во время схода снега козырьки все погнулись.
7.Около подъезда  установлены пандусы, на которых играют дети,  весной обильно сходили лавины снега и приходилось детей  об опасности  предупреждать с окна своей квартиры.
8. После сдачи дома в эксплуатацию строители убрали ограждения, выкопали столбы, а ямы не засыпали, они зарастают травой и в яму можно провалиться, так как их не видно.
9.В третьем и четвертом подъездах в зимний период очень холодно.
Квартира № 31 
В квартире  при заселении было чисто, в большой комнате  из - под плинтуса  вылазет линолеум  около 3 см. длиной около двух метров.
В кухне  постелен бракованный линолеум: был порезан и порезы склеены,  сейчас шов расходится и образовалась дырка  на линолеуме. В ванной комнате установлена стальная ванна.
Квартира № 33
Зимой в квартире очень холодно,  входная дверь  не утепленная, сталь очень тонкая, сильная слышимость из общего  коридора. В  однокомнатной квартире проживает 5 человек.

Квартира № 44
В период с октября  2015 года  температура воздуха не поднималась выше 14 градусов. В зале окно плотно не закрывалось. В результате лопнуло стекло. Зимой  окна «потеют», течет вода с подоконников, приходится прокладывать полотенце. 
В кухне   стена около мойки весь зимний период была холодная. Собирался конденсат, в результате на потолке осталось темное пятно  (5*15).
В устной форме обращались в ООО «Жилищник», который обслуживает дом.
Вместо батарей установлены небольшие конвекторы, которые зимой чуть теплые. Оценили  по пятибалльнойсистеме -1 бал.

Квартира № 45
Такая же проблема  с отоплением и окнами.
В 4 подъезде  встретились с жителями 46 квартиры. В данной квартире проживает инвалид (без кистей рук), за ним  ухаживает сестра.
В зимний период в квартире очень холодно, температура воздуха выше 16 градусов не поднималась.  Установленные конвекторы зимой чуть теплые, зимой окна промерзают, с окон бежит вода, приходится всегда закладывать  каким-либо материалом. Дверь входная неутепленная, зимой  в щели продувает ветер, очень сильная слышимость из  коридора подъезда. Обращалась в ООО «Стройинвест»,   предложили поменять  на дверь точно такую, неутепленную. Дом стоит на обслуживании ООО «Жилищник».

В период проверки встретилась с заместителем директора ООО «Жилищник» Дождевым Дмитрием Николаевичем, который изложил в письменной форме недостатки дома сданного вэксплуатацию:
1. На крыше дома отсутствует устройство по снегозадержанию, вследствие чего  весной подтаявший снег превращается в лед и падает на тротуар  и  на металлические козырьки над подъездом.
2. Ранней весной наледь с крыши пробила настил металлических козырьков  и теперь дождевые  воды проникают в тамбуры подъездов.
3. В 3 и 4 подъезде дома  не отрегулирована система отопления полотенцесушителей, отсутствует циркуляции   этих стояков.
4. В подвальном помещении установлены глухие  (неоткрывающиеся)  окна, вследствие чего   нет возможности  проветрить подвал от сырости.
5. Асфальтирование проезжей части дороги перед  домом сделано  с контуруклоном перед подъездами.  Во время дождя вода стекается прямо перед  выходом из подъездов.
6.Силовой ввод электрических кабелей  негерметизирован, и зимой в подвальном помещении  происходит образования снежных «куржаков», обледенение кабеля. 
7. Канализационные  колодцы  накрыты глухими  плитами без люков.
Кроме  того, 13.06.2016 года совместно с руководителем МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска» Иванцом Петром Николаевичем и зам.  директора ООО «Жилищник» Дождевым Дмитрием Николаевичем  приехали  в 15-30 часов (местного времени)  к дому № 2, расположенному в 6 –м Северо-Западном микрорайоне, уточнить недостатки, присутствующие при сдаче дома в эксплуатацию, действительно:
1.На крыше отсутствует «конек» снегозадержания.
2.Входные двери  в подъезды  не запенены, в результате видны щели из подъезда на улицу.
3.В подвальном помещение очень сыро, ввиду того, что в подвал стекаются потоки воды  при ливневых дождях.
4. Силовой вводэлектрических кабелей не герметизирован.
5. Канализационные  колодцы  накрыты глухими  плитами без люков.
6. В подвальном помещении установлены глухие  (не открывающиеся)  окна.
7. Асфальт около подъездов сделан  с контруклоном, в результате собирается вода около подъездов.
8. В квартирах установлены неутепленные, легкие двери. 
Жильцам дома было предложено в письменной форме изложить все недостатки,имеющиеся в доме, и направить одновременно в адрес Администрации города Канска и в ООО «Стройинвест».
Выводы:
В нарушение ст. 34, 45, 54, 70, 94, 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44 –ФЗ не обеспечено  исполнение муниципального контракта, заключенного между МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска» и ООО «Вектор-95», по которому срок передачи квартир не позднее 2 квартала 2014 года.
Объект 60-квартирный 5-ти этажный жилой дом, расположенный по строительному адресу: г. Канск, 6-й мкр. Северо-Западный (участок № 2) сдан в эксплуатациюс нарушением установленных сроков.
В нарушение требований ч. ч. 1, 2, 3, 3.1 ст. 49, ч.ч.1, 4 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ  Разрешение № RU 24307000-37         17.12.2014 года и  Разрешение № RU 24307000-38 18.12.2014 года на ввод в эксплуатацию дома  выданы  без Заключения Службы строительного надзора. 
На участке № 1, расположенном по адресу: г. Канск. 6 мкр. Северо-Западный, строительно-монтажные работы не ведутся. ООО «Вектор-95» объявлен банкротом. 
Дом сдан в эксплуатацию со строительными недоделками: отсутствуют колодцы для  стока воды, в результате дождевая вода попадает в подвальное помещение, на крыше отсутствует «конек» снегозадержания, входные двери  в подъезды  не запенены, в результате видны щели из подъезда на улицу, ввод силовых электрических кабелей не герметизирован, канализационные  колодцы  накрыты глухими  плитами без люков, в подвальном помещении установлены глухие  (не открывающиеся) окна, асфальт около подъездов сделан с контруклоном, в результате чего собирается вода около подъездов, в зимний период в квартирах 3 и 4 подъездов холодно.
Кроме того,в Акте  от 20.11.2014 года № 8 «О приемке  выполненных работ» за ноябрь 2014 год значится установка 60  ванн купальных прямых чугунных и установка сифонов чугунных двухоборотных асфальтированных 60 комплектов.  Выполненные работы  по Актам  подтверждаются   Справкой       № 3 «О стоимости выполнения работ  и затрат (Унифицированная  форма      КС №-3) за ноябрь  2014 года на сумму 6 377 528,76 рублей.
Фактически в квартирах установлены ванны купальные стальные, легкие, производитель Республика Казахстан, что подтверждают жильцы  квартир № 10, №  16, № 46.
2. В Акте  от 16.12.2014 года № 1 «О приемке  выполненных работ» (форма КС №-2) за ноябрь 2014 года  значится  монтаж конструкций дверей  стальных  утепленных  двухполых 4 штуки и  двери стальные утепленные в количестве 75 штук, а также скобянные изделия  для блоков входных однопольных в квартиру 75 шт.,  данная операция подтверждается Справкой № 4 «О стоимости выполненных работ» (форма КС №-3) за декабрь 2014 года на сумму 18 766 509,30 рублей.
Фактически в квартиры установили 60 дверей неутепленных, звукоизоляция отсутствует, сталь очень тонкая, гнется.  Коробки для дверей заделаны некачественно, видно свет в коридоре и зимой несет холод из коридора, что подтверждают жильцы квартир № 33, № 45,№ 46.
МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска» не осуществлен  должный контроль  при строительстве дома: фактическое наличие списанных материалов  (выполненных работ, услуг) не соответствует Актам    сдачи –приемки выполненных работ (Унифицированная  форма  КС -2), Справкам № 3 «О стоимости выполнения работ и затрат»(Унифицированная  форма  КС -3).
2014 год 
В целях реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  муниципального образования город Канск»на 2013-2017 годы, подпрограммы  «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда муниципального образования   город Канск» на 2014-2016 годы  муниципальной программы «Обеспечение  доступным и комфортным  жильем жителей  города» на 2014-2016 годы,утвержденной Постановлением  администрации города  Канска№ 1522 от 28.10.2013 года и нормативно-правовыми актами   Правительства  Красноярского края  и администрации города Канска,МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска», именуемое в дальнейшем  «Участник долевого строительства»,действующее от имени и в интересах  муниципального образования город Канск, в лице начальника Петра Николаевича Иванца,  и ООО«Стройинвест»  в лице генерального директора  Попова Стаса Деевича, именуемого в дальнейшем  «Застройщик»с другой стороны, в соответствии с  требованиями Федерального закона  по итогам  электронного аукциона, проведенного в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ и согласовании  МКУ «ФУ администрации города Канска» от 30.07.2014 года № 05-18/454, заключили настоящий контракт  от 08.08.2014 года о нижеследующем:
1.1 По настоящему Контракту  Застройщик обязуется  своими силами  и (или) с привлечением  третьих лиц  построить (создать)  многоквартирный жилой дом в г. Канске  Красноярского края  и после завершения  строительства и получения разрешения  на ввод дома в эксплуатациюв срок, установленный  настоящим Контрактом, передать Участнику долевого строительства  квартиры  в общем количестве 60единиц, входящие в состав дома, а Участник долевого строительства обязуется уплатить  обусловленную контрактом цену  и принять квартиры. 
 1.2 Срок окончания строительства (создания) дома не позднее  31.10.2014 года.
1.3 Срок передачи квартир Застройщиком  Участнику долевого строительства  осуществляется по двухстороннему  Акту(-ам) приема -передачи  не позднее 01.12.2014 года.
Цена контракта  установлена  на основании протокола  рассмотрения  единственной заявки  на участие в электронном аукционе  от 28.07.2014 года  № 0119300006214000109-1 и составляет 107 969 048 рублей.
	Размер обеспечения  исполнения контракта  составляет 10 процентов  начальной (максимальной)цены контракта 10 796 904,82 рубля.
	Дополнительным  соглашением  к муниципальному контракту  от 27.10.20147 года  дополнен:
п. 2.2.1- «стадия строительства –новое»;
п. 2.2.2 –«согласно  условиям  настоящего Муниципального контракта Застройщик обязуется  передать Участнику  долевого строительства  следующие квартиры(«Объект долевого строительства»), находящиеся в многоквартирном  пятиэтажном жилом доме  по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, дом 71 (1 этап строительства)- 60 квартир».
Муниципальный контракт, заключенный на участие в долевом строительстве многоквартирного (-ых) жилого (-ых) дома (-ов) в городе Канске Красноярского края между МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального  хозяйства администрации города Канска» и ООО «Стройинвест» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 06.11.2014 года.Дополнительное соглашение от 27.10.2014 года зарегистрировано 06.11.2014 года.Дополнительное соглашение от 15.12.2014 года зарегистрировано 18.12.2014 года, цена настоящего Контракта  составляет 107 914 038 рублей, в том числе оплата  произведена в 2014 году  в сумме 42 369 065,38 рублей.
Таблица № 11 (рублей)
	№ п/п
	содержание
	всего
	2014 год
	2015 год

	
	
	сумма
	сумма
	сумма

	1
	Средства  финансовой поддержки фонда содействия  реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	23 155 601,98
	9 106 614,98 
	14 048 987,0

	2
	Средства  краевого бюджета
	81 792 051,31
	30 296 064,79
	51 495 986,52

	3
	Средства местного бюджета
	2 966 385,61
	2 966 385,61
	0,0

	
	итого
	107 914 038,9
	42 369 065,38
	65 544 973,52



Начальником отдела архитектуры -зам начальника УАСИ администрации города Канска  Т.А. Апанович 31 октября 2014 года подписано и выдано  Разрешение № RU  24307000-31 на ввод  объекта  в эксплуатацию120квартирного 5-ти этажного  жилого дома с инженерным обеспечением 1 этап строительства в осях 1-4  общей площадью–3946,8кв.м, жилой площадью – 1492,9кв.м., расположенного по адресуг. Канск, ул. 40 лет Октября, дом 71А.
К проверке представлен Акт приема - передачи квартир  от 24 ноября 2014 года, где  ООО «Стройинвест» (Застройщик)  передает, а Участник долевого строительства  принимает в собственность 60 квартир. Акт зарегистрирован  в Управлении  Федеральной службы государственной  регистрации кадастра   и картографии  по Красноярскому краю  05.12.2014 г.
По вышеуказанному адресу  предоставлено 60 помещений (квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 23 помещения (квартир) переданы по договорам мены и 37 помещений (квартиры) по договорам социального найма.
Заключены договоры мены  и договоры социального найма жилого помещения  в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года. Один договор  мены  заключен  позднее 10.11.2015 года.







Таблица № 12
	
	Адрес многоквартирного дома, построенного в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе Канске  Красноярского края
	Ранее занимаемая  жилая S кв. м.
	К-во граждан, планируемых к переселению
	Предоставлено общая Sжилых помещений
	Предоставленных жилых помещений (квартир)

	
	

	Период
	
	
	
	
	
	Количество квартир, переданных по договорам мены
	Количество квартир, переданных по договорам социального найма

	2014г.
	ул. 40 лет Октября,  71А (1 очередь)
	2280,2    
	154
	2955,8
	60
	23
	37


При осмотре дома  расположенного по адресу г. Канск, ул. 40 лет Октября, дом 71А установлено: дом панельный, серого цвета, 5 этажей, 4 подъезда. Около дома положен асфальт. 
При встрече с жильцами дома установлены недостаткипри сдаче дома:
Квартира  № 15 
Жильцы заселились 29 декабря 2014 года.  В квартире промерзают окна, балконная дверь, приходится весь зимний период закрывать порог старой шубой. Установлена некачественная сантехника, сами заменили сливной бачок в туалете. 
Квартира № 9
Жильцы заселились в декабре 2014 года.Квартира находится на третьем этаже. Отсутствует изоляция в квартире. Некачественная звукоизоляция: сильная слышимость в соседних квартирах, этажом выше,через входную дверь с коридором. На балконе промерзает дверь, приходится  утеплять  старыми вещами.  Зимой промерзают окна,   если чуть потеплело, течет вода с окон.
Квартира № 5
Жильцы заселились в ноябре 2014 года. В квартире не отрегулирован полотенцесушитель в ванной комнате.

Выводы: Дом расположенный  по адресу г. Канск, ул. 40 лет Октября, дом 71А  сдан в эксплуатацию со строительными недоделками: в зимний период в квартирах промерзают окна, балконная дверь, установлена некачественная сантехника. 
В результате  некачественной звукоизоляции, сильная слышимость в квартирах. 

6. Оценка коррупционных рисков при использовании средств  краевого и местного бюджетов.
Согласно положениям Муниципальной адресной программы на 2011год и Муниципальной адресной программы на 2013 - 2015 годы  контроль за выполнением мероприятий программы осуществляют:
-Министерство строительства  и архитектуры Красноярского края;
-Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление  администрации города Канска»;
-Муниципальное  казенное учреждение «Управление  строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города  Канска».
В нормативных правовых актах муниципального образования город Канск отсутствуют положения, регламентирующие порядок осуществления контроля за реализацией программных мероприятий (механизма взаимодействия, распределение вопросов контроля между структурными подразделениями Администрации города Канска, сроков, и т.д.).
Согласно Методическим рекомендациям по оценке коррупционных рисков Счетной палаты РФ, наличие пробелов в регулировании отдельных вопросов в нормативных правовых актах влечет низкую эффективность внутреннего контроля за деятельностью должностных лиц и может свидетельствовать о наличии коррупционных рисков при использовании бюджетных средств. 
Нормативно-правовой акт, устанавливающий  должностных лиц или структурные подразделения администрации, осуществляющих контроль, а также  порядок осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий и расходованием средств местного бюджета, не принят.
Система организации управления реализации программных мероприятий не содержит обеспечение органами местного самоуправления осуществления контроля за качеством строительства многоквартирных домов в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
В ходе проверки, установлено, чтов течение 2012-2014 годов разобрано 13 жилых домов, признанных аварийными  в городе Канске Красноярского края, на сумму  1 244 308,20 рублей, в том числе оплачено за выполненные работы (услуги) в сумме  825 947,90 рублей.
Таблица № 13
	№ контракта
	наименование  организации
	дата контракта
	улица
	№ дома
	сумма контракта
	оплачено за оказанные услуги
	дата оплаты

	3
 
 
 
	ООО "Вертикаль"
 
 
 
	24.04.12
 
 
 
	 Краснопартизанская
	81А
	160 000,00
 
 
	160 000,00
	24.08.2012
 

	
	
	
	 Краснопартизанская
	88
	
	 
	

	
	
	
	 Московская
	39
	
	 
	 

	
	
	
	 Урицкого
	25
	 
	 
	 

	2
	ООО "Электростроймонтаж"
	05.07.12
	 Краснопартизанская
	82
	145 857,28
	145 857,28
	27.08.2012

	9
 
	 ООО "ЭнергоСетьСтрой" 
	10.12.12
	 Московская
	25
	299 000,00
	 
	 

	
	 
	 
	 Советская
	6"а"
	 
	 
	 

	5
	ООО ПКФ "ПромНефтеСнаб"
	16.05.13
	пос. Мелькомбината 
	1а
	150 000,00	Comment by RePack by Diakov: 
	30 639,70
	25.01.2016

	
	
	
	
	4а
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	
	

	
	
	
	
	30
	
	
	

	132
	ООО "ДельтаСтрой"
	24.09.14
	 Красноярская
	20
	208 950,00
	208 950,00
	11.11.2014

	147
	"ООО"Кансклесмонтаж"
	28.10.14
	Енисейская
	10
	280 500,92
	280 500,92
	13.02.2015

	 
	итого
	 
	 
	13 
	1 244 308,20
	825 947,90
	 



Выводы: 
В нарушение требований ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 48 Положения «О бюджетном процессе» МКУ «Финансовое управление города Канска» не осуществляло внутренний финансовый контроль Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования  город Канск» на 2013-2015 годы.
Отсутствие  внутреннего контроля со стороны Администрации города Канска и МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска» надлежащим образом указывают на факты  о завышении  сметы  начальной максимальной  цены контракта.
Недостатки системы управления определяют возможность образования коррупционных рисков.
В нарушение требований  ч. ч. 1, 2, 3,3.1 ст. 49, ч.ч.1, 4 ст. 54 Градостроительного кодекса  РФ  исполняющим обязанности  главы города Канска  С.Д. Джаманом  подписано и выдано  два  Разрешения ООО «Вектор-95» на ввод объекта  в эксплуатацию 60 квартирного  5-ти этажного жилого  дома, расположенного по адресу: Красноярский край,   г. Канск,  мкр. 6-й Северо-Западный  участок,  № 2 при наличии строительных недоделок и без Заключения Службы строительного надзора и жилищного контроля  Красноярского края, тем самым были необоснованно завышены   полномочия  исполняющего обязанности главы города Канска. 
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ:
1. Администрация города Канска  не принимает решений  по исключению  граждан,  проживающих  по ул. Советской, дом № 10А1      (Ефтифьева В.А., Сомовой Г.Г. и Сомова О.Ю.)  из состава участников  региональной  адресной программы «Переселение  граждан  из аварийного жилищного фонда  в Красноярском крае» на 2011 год. 
2. Проверкой установлены нарушенияна общую сумму  4 316 505,28 рублей, в том числе:
нецелевое использование средств бюджета города Канска в сумме:                             -    10 959,68 рублей  судебные расходы в 2015 году;
 - 127 495,58 рублей коммунальные услуги  по исполнительным листам (за период с августа 2010 года по апрель 2013 года)  в 2015 году;
   - 270 488,51 рублей коммунальные услуги  по исполнительным листам за период с августа 2010 года по апрель 2013 года в 2016 году;
- 49 772,21 рубля в 2015 году коммунальные услуги по исполнительным листам в 2015 году;
- 4 000 рублей за 2015 года судебные расходы.
- 3 888 000 рублей  неправомерное использование  бюджетных средств в 2011 году.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Направить Главе города Канска:Акт проверки«Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2010-2014 годах на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в Красноярском крае», в части использования средств краевого и местного бюджетов, выделенных на переселение  граждан из аварийного жилищного
фонда на территории города Канска; представление о восстановлении бюджетных средств, по неправомерному использованию бюджетных средств; предписание об устранении выявленных фактов нарушений законодательства.
2. Муниципальному образованию  город Канск:
- принять меры к недопущению нарушений законодательства по указанным в Акте фактам;
- принять меры по распределению квартир (жилых помещений) расположенных по адресу г. Канск,  4мкр. Центральный  дом № 19, кв. № 12,№ 45,№ 48 другим участникам  региональной адресной программы на 2016-2017 годов;
- возместить в краевой бюджет средства, израсходованные по неправомерному использованию бюджетных средств;
- для реализации  обязательств  Муниципального образования город Канск по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  восстановить в местный бюджет  средства  на приобретение квартир (жилых помещений)  № 78, № 92, расположенных по адресу:  г. Канск, мкр. Северо-Западный, дом № 21, израсходованных по мероприятию «О краевой целевой программе» «ДОМ» на 2007-2009 годы»,  оформленных по договору найма  служебного  жилого помещения;
- принять меры по устранению подрядными организациями недостатков качества строительства многоквартирных домов по адресам, указанным в Акте;
-  в соответствии со ст. 4  Закона Красноярского края   от 01.12.2011 года        № 13-6551 в течениесеми рабочих дней со дня получения Акта  на ознакомление уведомить в письменной форме Контрольно-счетную комиссию города Канска о решениях и мерах, принятых по результатам  рассмотрения настоящего Акта.
3. Направить  отчет о проведении контрольного мероприятия  «Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2010-2014 годах на улучшение жилищных условий отдельных  категорий граждан, проживающих в Красноярском крае», в части использования средств краевого и местного бюджетов, выделенных на переселение граждан  из аварийного жилищного фонда на территории города Канска Председателю депутатов городского Совета города Канска,Счетной палате Красноярского края, Прокуратуре города Канска.


Инспектор Контрольно-счетной 
комиссии города Канска                                        С.С. Медведева

С актом  ознакомлены:

Глава города Канска                                                               Н.Н. Качан


Экземпляр акта получил:


_________________________________________________________________
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