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Общие положения 
 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на 

них разработаны в соответствии с п. 43 Требований к схемам теплоснабжения. 

По результатам разработки должны быть решены следующие задачи: 

- реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспреде-

ление тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком те-

пловой мощности (использование существующих резервов); 

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепло-

вой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь ос-

ваиваемых районах поселения; 

- строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источ-

ников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; 

- строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных; 

- строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепло-

снабжения; 

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обес-

печения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса; 

- строительство и реконструкция насосных станций. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей формируются на 

основе принятых вариантов развития Схемы теплоснабжения г. Канска в соответствии с 

Главой 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения» и Главой 5 «Мастер-план». 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ис-

точников тепловой энергии систематизированы в следующие группы проектов. 

Все проекты имеют индекс вида: ТС-хх.уу.zz (nnn), где: 

хх – номер группы проекта.  

Подразделяется на следующие группы: 

01 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспре-

деление тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком 

тепловой мощности (использование существующих резервов); 
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02 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов теп-

ловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах поселения; 

03 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источ-

ников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; 

04 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективно-

сти функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котель-

ных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; 

05 - строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теп-

лоснабжения; 

06 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

07 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса; 

08 - строительство и реконструкция насосных станций; 

09 - мероприятия, в том числе режимного характера, для повышения надежности и 

эффективности работы системы теплоснабжения. 

уу – номер зоны деятельности ЕТО, в которой реализуется конкретный проект (для 

Канска. номер зоны деятельности ЕТО, в которой реализуется конкретный проект – 1). 

zz – номер проекта внутри группы. 

nnn – сквозная нумерация проектов, вошедших в схему теплоснабжения. 
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1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 
существующих резервов) 

 
В целом по г. Канску по состоянию на 2021 г. ни в одной системе теплоснабжения 

дефицит тепловой мощности не выявлен. 

На основании выше изложенного, реконструкция и строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резер-

вов), не планируется. 
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2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под 
жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 
 
Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки объекта ка-

питального строительства "Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске" представлен в Таблице 2.1. Данные мероприятия должны 

быть реализованы в соответствии с ПП РФ №787 от 05.07.2018. В связи с этим в общий реестр проектов схемы теплоснабжения дан-

ные мероприятия не включаются. 

Таблица 2.1 

Шифр проекта 
Система тепло-

снабжения 
Наименование работ 

Длина участка 
в двухтрубном 
исполнении, м 

Условный 
диаметр 
тепловой 
сети 2Ду, 

мм 

Год реали-
зации 

Капитальные 
затраты без 

НДС, млн 
руб. 

ТС-02.01.01 (12) Канская ТЭЦ 
Строительство тепловой сети для подключения объ-

екта капитального строительства "Крытый каток с 
искусственным льдом в г. Канске" 

32 100 2021 5,87 

 

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под комплексную за-

стройку предусматривается выполнять за счет подключаемых потребителей. 
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3. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 
системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидации котельных 
 

В Схеме теплоснабжения г. Канска до 2028 года предусматривается перевод потребителей от одних источников теплоснабжения на 

другие. Перечень мероприятий по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирова-

ния системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, представ-

лен в Таблице 8.1. 

 

4. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 
 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмот-

рено. 

 

5. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки 

 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой на-

грузки схемой теплоснабжения не предусмотрено. 

 

6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в Таблице 

8.1. 
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7. Строительство и реконструкция насосных станций 
 

Перечень мероприятий по строительству и реконструкция насосных станций и ЦТП представлен в Таблице 8.1. 

 

8. План инвестиционных мероприятий АО "Канская ТЭЦ" по развитию системы теплоснабжения города 
Канска  

 

План инвестиционных мероприятий АО "Канская ТЭЦ" по развитию системы теплоснабжения города Канска представлен в Таблице 

8.1. 

 Таблица 8.1 

Этап/№ Состав проектов 
Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Отпуск 
тепловой 
энергии, 

тыс. 
Гкал/год 

Год реа-

лизации 

Длина, 

м 

Диаметр, 

мм 

Общая 
стоимость 

в ценах 

2019 г., 
млн. руб. 
без НДС 

Затраты на реализацию проектов по годам, млн. руб. в ценах 2019 года без НДС  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Раздел 2 

Переключение потреби-
телей существующих 
низкоэффективных ко-

тельных г. Канска на 
теплоснабжение от АО 
"Канская ТЭЦ" 

0,0 0,0 2020-2024 10 780 
 

952,2 30,0 255,0 211,4 329,9 125,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Этап 1 

Переключение потреби-

телей ТЭЦ ООО "Тепло-
Сбыт-Сервис" и котель-
ной №1 

"пос.Строителей" АО 
"Гортепло" 

16,587 71,986 2020-2023 7 320 
 

579,2 30,0 255,0 191,0 103,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Строительство тепловых 

сетей    
5 050 200-300 339,5 15,1 126,4 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Реконструкция тепловых 
сетей    

2 270 32-300 129,9 9,5 70,7 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Строительство, реконст-
рукция ЦТП и тепловых 

узлов 
     

109,8 5,4 57,9 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ТС-04.01.01 (13) 
Реконструкция тепловых 
сетей в зоне Канской ТЭЦ   

2021 720 300 76,0 5,3 70,7       
           

ТС-05.01.01 (19) 

Новое строительство теп-
ловых сетей от сетей Кан-
ской ТЭЦ в Зарельсовую 

часть города 

  
2022 1 790 300 171,2 15,1 118,8* 37,3     
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Этап/№ Состав проектов 
Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Отпуск 
тепловой 
энергии, 

тыс. 
Гкал/год 

Год реа-
лизации 

Длина, 
м 

Диаметр, 
мм 

Общая 
стоимость 

в ценах 
2019 г., 

млн. руб. 
без НДС 

Затраты на реализацию проектов по годам, млн. руб. в ценах 2019 года без НДС  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

ТС-04.01.02 (14) 
Реконструкция тепловых 
сетей в зоне действия 
ТЭЦ ООО "Т-С-С" 

  
2022 1 550 32-250 53,9 4,2   49,7     

           

ТС-09.01.01 (25) 
Реконструкция узлов вво-
да у абонентов   

2022 
  

1,5 0,7   0,8     
           

ТС-08.01.01 (22) 
Строительство ЦТП для 
переключения потребите-
лей ТЭЦ ООО "Т-С-С" 

13,250 61,795 2021 
  

59,4 4,7 54,7       
           

ТС-04.01.03 (15) 
Строительство тепловых 
сетей в сторону пос. 
Строителей 

  
2023 3 250 200 133,8   6,1** 63,9 63,9   

           

ТС-05.01.02 (20) 
Строительство мостового 
перехода и тепловой сети 
через р. Тарайка 

  
2023 10 200 34,6   1,46** 16,6 16,6   

           

ТС-08.01.02 (23) 

Строительство ЦТП для 
переключения потребите-
лей котельной №1 п. 

Строителей 

3,337 10,191 2023 
  

48,9   3,2** 22,8 22,9   
           

Этап 2 
Переключение потреби-
телей котельной №7 
"Мелькомбинат" 

7,216 17,488 2022-2024 3 460 
 

373,0 0,0 0,0 20,4 226,6 125,9 
           

 

Строительство тепловых 

сетей    
2 820 100-300 249,8 0,0 0,0 12,5 156,4 80,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Реконструкция тепловых 
сетей    

640 300 68,6 0,0 0,0 4,6 39,1 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Строительство, реконст-
рукция ЦТП и тепловых 
узлов 

     
54,6 0,0 0,0 3,3 31,1 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ТС-04.01.04 (16) 
Реконструкция тепловых 
сетей в зоне Канской ТЭЦ   

2024 640 300 68,6     4,6 39,1 24,8 
           

ТС-05.01.03 (21) 

Новое строительство теп-
ловых сетей от сетей Кан-
ской ТЭЦ в район пос. 

Мелькомбинат 

  
2024 2 820 300 249,8     12,5 156,4 80,9 

           

ТС-08.01.03 (24) 
Строительство ЦТП для 
переключения потребите-

лей котельной №7 

7,216 17,488 2024 
  

54,6     3,3 31,1 20,2 
           

Раздел 3 
Реконструкция тепло-
вых сетей и оборудова-
ния 

0,000 0,000 2020-2035 4 698 
 

267,2 25,6 51,6 55,1 14,8 11,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

ТС-07.01.01 (26) 

Реконструкция участков 
трубопровода теплосети 

от котельных 
№3;11;4;10;9;16;12;5;8 
(концессионном соглаше-

ние АО «Гортепло») 

0,000 0,000 2020-2035 4 066 32-150 57,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 
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Этап/№ Состав проектов 
Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Отпуск 
тепловой 
энергии, 

тыс. 
Гкал/год 

Год реа-
лизации 

Длина, 
м 

Диаметр, 
мм 

Общая 
стоимость 

в ценах 
2019 г., 

млн. руб. 
без НДС 

Затраты на реализацию проектов по годам, млн. руб. в ценах 2019 года без НДС  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

ТС-07.01.02 (27) 

Реконструкция участков 
трубопровода теплосети 
от ТЭЦ ООО «Т-С-С» 

(концессионном соглаше-
ние АО «Канская ТЭЦ») 

0,000 0,000 2021-2035 632 50-300 61,1   6,4 6,8 7,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

ТС-07.01.03 (28) 

Реконструкция участков 

трубопровода теплосети 
(концессионном соглаше-
ние АО «Канская ТЭЦ» р-

он Солнечный, Арсенал, 
1-й военный городок, теп-
ломагистраль 1А) 

0,000 0,000 2021-2035 656 100-200 45,5   1,0 4,2 4,2 4,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Раздел 4 

Укомплектование спец-

техникой района тепло-
вых сетей 

  
2021 

  
21,9   21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ТС-09.01.01 (29) Две единицы спецтехники  
  

2021 
  

21,9   21,9 
              

*2021 год - ориентировочно будет выполнено строительство 2052 метра трубопровода в однотрубном исчислении, для замещение ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-
Сервис", протяженность подлежит уточнению по результатам проектирования. 

**2021 год - выполнение проектно-изыскательных работ, для замещение котельной №1 пос. "Строителей"  

 


